

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
1	▽ 진행 업무	0%		
2	<b>팔재계</b>	<b>43%</b>		<b>9월 24~25일 대구동화사 / 포교국장 지철스님</b>
3	<b>동화사 관련</b>	<b>17%</b>		
4	현수막 위치 확인	0%		팔재계 전에 달아야할 곳 확인필요
5	준비물	0%		광목, 법상, 테이블, 물통
6	계사 선정 등	50%		8.18일 율주스님 만나서 협의 함
7	<b>지역단 관련(대구경북)</b>	<b>67%</b>		
8	지역단 요청 공문	100%		방문결과를 기초로 대구경북지역단에 요청공문 발송 완료 (7/27)
9	공양업체	100%		대구경북지역단 업체섭외 완료 / 1인당 3500원 정도 소요
10	업무분장 1차 완료	0%		
11	<b>포교원업무</b>	<b>100%</b>		
12	계첩,사경지공문발송	100%		8/18(목) 공문 발송 완료
13	계본 작성	100%		제본 견적 요청 중
14	<b>중앙업무</b>	<b>34%</b>		
15	개인공문	20%		8월 18일 발송 작업 예정 / 개인공문 작성 완료
16	업무분장	100%		업무분장 초안 작성 완료
17	동선 정리	100%		갓바위는 차량으로 이동하는것으로 정해짐
18	선본사 관련공문	0%		선본사에 관련 공문 보내야 할지 확인
19	<b>물품주문</b>	<b>21%</b>		
20	개인용 방석 준비	50%		약 2000개정도 주문 예정 / 업체 물색 중 /최저 600원 문구 넣을 경우 700원
21	각대봉투	0%		DM발송용 4000부 대영상사에 주문 완료 / 각대봉투 1000부-계부단장님
22	헤드렌턴 주문	50%		약 600개정도 신청 예정 (16회 합격자) / 작년 업체 개당 2400원 / 새로운 업체 1800원
23	생수신청	50%		생수신청여부 확인 / 약 2000개 정도 주문 예정 / 개당 250원 500만원 예상
24	음향업체	0%		계부단장님 알아보시기로 함
25	기타물품	0%		메가폰(30000원대) , 건강봉/무전기(봉축위 대여 예정)
26	비포교사 단체복	0%		밤색티셔츠(인원 파악후 처리)
27	<b>2011년 갱신</b>	<b>33%</b>		<b>대상자 총 1050명 중 738명(70.3%) 신청 함 / 복권 19명</b>
31	<b>16회 포교사</b>	<b>100%</b>		<b>8월 16일 14시 사정회의 / 최종 합격자 발표는 8월 30일(화)이후</b>
37	<b>10년사 발간</b>	<b>40%</b>		<b>목차에 맞게 정리하여 최종 편집중 / 목표 : 8.22일 제작사에 넘김</b>
38	제작업체	100%		연중기획 / 010-3211-0710 김중근 웹하드 gamja / 3123205

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
39	총무원장 치사	20%		초안을 8/17(수) 보낼 예정
40	전문포교사 가운사진	0%		계부단장님께 촬영 요청 완료 / 고미애위원장님 추천
41	<b>전문포교사 선발</b>	0%		서류전형 전원합격(36명). 면접/사정회의: 8월27일. 최종 합격 9월 초
42	<b>선거관리위원회의</b>	<b>50%</b>		<b>1차 선관회의 결의록 작성 중</b>
44	<b>상벌회의</b>	<b>33%</b>		<b>9월 2일 금요일 14시 포교사단 교육관</b>
45	공적서	0%		8월 22일 마감 / 활동보고서 첨부 - 관련 공문 발송완료
46	참석안내공문발송	100%		공문 작성 완료 / 8월 16일 (화) 발송 완료 / 문자, 이메일 발송 완료 / 참석확인 전화 완료
47	안건	0%		제9차 8재계수계실천대법회 포상의 건
48	<b>VMS 인증</b>	<b>50%</b>		<b>전국지역단 봉사실적 접수중 / 보조봉사자 확보함(한만진 대학생)</b>
49	카드신청	100%		단장님, 부단장님, 자원봉사팀, 기획팀 등 카드 신청 완료
50	곽부단장님 인증요원	0%		곽부단장님 인증요원 해촉해야함(인증요원은 봉사시간 입력 불가)
51	<b>교양교육 강의</b>	<b>0%</b>		<b>1개 남음(직장직능)/ 전체 업데이트 후 취재요청</b>
53	<b>분야별연수</b>	<b>100%</b>		<b>부산경남/서울 분야별연수 결과보고 상신완료 8/17(수)</b>
59				
60	▽ 상시/기타 업무	0%		
61	<b>상장주문</b>	100%		계부단장님께 요청 / 1연(2200장) - 상장 시안 확인하여 주문 완료
62	<b>지방경찰청 간사지원</b>	85%		전국 경찰청 수집중임(전국 4곳 경찰청 제외 추천완료)
63	<b>종교평화지킴이</b>	50%		전국 홍보위원에게 연락 예정(운영회의,화상회의로 공지함) / 한애경팀장님 봉사부탁
64	<b>제주 세계7대자연경관пам플렛</b>	100%		пам플렛, 포스터전국배포
65	<b>뉴스레터발송</b>	<b>0%</b>		14호 8월 25일 발송예정
67	<b>전산관리</b>	<b>100%</b>		
68	회원관리 프로그램	100%		주민번호 오류 등 지역단 점검 중 / 인명록 출력기능 추가됨
69	홈페이지	100%		좋은인연 메뉴 생성
70	<b>화상회의</b>	<b>100%</b>		8월 9일 완료 / 다음회의는 8월 23일
71	공지내용	100%		VMS관련 재공지, 회원관리프로그램 수정, 상벌회의 공적서 22일 마감 등
72	<b>파라미타 협조요청</b>	<b>0%</b>		<b>8월28일 (일)11시 제3회 청소년 불교교리경시대회 감독</b>
73	감독관 추천 요청	0%		서울/ 경기지역 중심으로 추천 요청 (윤기중 위원장님)
74	<b>서고앵글</b>	0%		서고에 책상 치우고 앵글 설치하여 서울지역단 서류정리해야함
75				
76	▽ 참고사항	0%		

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
77	<b>좋은인연</b>	<b>100%</b>		
78	좋은인연 나들이	100%		9/24~25 팔재계를 나들이로 준비
79	<b>봉사자업무</b>	<b>5%</b>		<b>화요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재</b>
80	대청소	0%		전체 봉사자 날짜 필요 (교육관 바닥, 책상 정리, 곰팡이 차단 // 책상 정리)
81	서고 정리 작업	0%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함
82	VMS보조/블로그 작업	30%		봉사자 한만진 010-5415-3128 / VMS 관리 및 블로그 작업 중
83	팔재계공문 라벨지 작업	0%		라벨지 인쇄 후 봉사자에게 붙이는 작업 부탁 예정
84	종교평화 지킴이	0%		
85	16회 포교사 주소입력 정리	0%		