

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
1	작성일 : 2011.12.15	0%		
2	▽ 진행 업무	0%		
3	2011년 갱신	100%		조건부 갱신처리 완료 (12월 초 단비 납부자 환불조치 예정)
4	단비환불	100%		내부품의 완료 / 지역단 발송공문 작성완료(상신&결제중)
5	7대 지역단장 선거	9%		지역단 선거 완료
6	7대단장 임명식	20%		12/23 (금) 11시 포교원장실
7	7대단장 결과보고	0%		확인중(
8	7대단장 임원연수	25%		12/23 (금) 템플스테이센터 3층 문수실 (시간/계획서/자료집/현수막 미비)
9		0%		장소/시간(about 2h/ 13:30-15:30)/연락/현수막/deco
10	지역단 전달내용	0%		인수인계서 작성/홈페이지인사말/개인기록부우편발송/
11	해외연수	100%		결과보고 완료
18	포교사 전진대회	80%		
19	일정	100%		전국지역단 확인 완료
20	격려금 출금	40%		15일까지 전진대회 지역단 격려금 출금 (11일분까지,제주 부산 인천 강원)
21	차량 예약	100%		강원지역단 고속버스 예약(12/13 예정) 완료
22	부산경남지역단 분단	75%		11월 12일 선거이후 1월 1일부로 창단
23	회원관리프로그램 정리	100%		주소지 근거로 이번주 중 분단 회원관리프로그램 정리 완료
24	울산경남 지원	100%		전산프로그램 발송하여 지원함
25	개인기록부 발송	100%		부산/울산경남이 따로 보내는 것으로 지역단 확인
26	단비	0%		1월5일(12월분)까지 부산경남지역단으로 입금 (그후분할)
27	분야별연수	100%		전체 연수 완료 팀별 종합표 완료후 발송완료
30	상별위원회의(화상회의)	0%		1월 7일 울산경남 창단법회 사전 상별회의 (12/26일이내)
31	인수인계서 작성	100%		인수인계서 작성 (목차 작업 중)
32	비품대장 작성	100%		파쇄기,tv,예서, 족자 등 등록 완료
33	업무메뉴얼	80%		PPT 작성중임
34	2011년 하반기 감사	0%		인수인계서 감사 & 2011년 감사 진행과정 인지미비(준비필요)
35	내용	0%		감사보고서(인수인계서와 흡사) 작성필요
36	대의원총회	0%		날짜(1월29일)/장소/현수막/연락/자료
37	명단	0%		연락:각지역단으로 명단발송&확인 참석공문발송 (14일전까지 우편수령)
38	팀장임명확인(일정관련)	0%		1월 16일(안)까지 지역단 운영회의완료 / 대의원,중앙운영위 명단 완료
39	운영회의	0%		날짜(1월13일)
40	공문발송	0%		1월 초 (E-mail&문자)
41	안건	0%		규정개정건의(전문위원내용)선발과정/선발범위/역할

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
42	▽ 상시/기타 업무	0%		
43	무소유 실천분과 장학금 정리	80%		결과보고 수신예정
44	단장님 신년사	0%		불교신문 어현경기자 마감일 12/16(금)
45	뉴스레터발송	100%		17호는 15일 발송완료 / 18호 16일 발송예정
47	전산관리	30%		
48	전자결재	30%		서울 설치 (12월11일 교육완료) // 품의완료 결제시행중
49	화상회의	0%		12월 6일 회의 완료 / 다음회의는 12월 20일
50	공지내용	0%		화상
51	서고앵글	100%		앵글 설치 예정 / 33만원 소요
52		0%		서고정리작업 15일 예정
53	▽ 참고사항	0%		
54	좋은인연	13%		글 , 소식지 등재
55	전체문자 발송	0%		글, 소식지 등재 후 회원가입 문자발송 예정(안계숙님께 전달)
56	강화도나들이	50%		31일 연락완료(안계숙님 전체연락 완료)참가확정인원:15인(임원포함)
57	안암동 사회복지 협의회	0%		15일 안암동 사회복지 협의회 오후3:00 단장님 참석
58	사례발표	0%		19일 안암동주민센터 광명희부단장님 참석 예정
59	상벌/임명사항	30%		상벌/임명사항 10년사 자료(역대임명명단 기준:회의자료) 단원관리 입력
60	봉사자업무	0%		화요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재
61	VMS 인증	0%		작업보조
62	뉴스스크랩	0%		진행중
63	서고 정리 작업	0%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)
64	서고 앵글설치관련 정리	0%		서고앵글 설치관련 서고 정리 인원필요
65	피아노/대형 책상 폐기	0%		보육교사교육원 행사로 잠시 보류
66	임명식 참가 확인	0%	구희철	23일 임명식 참가자 확인 (임원및감사님들께 직접 연락)
67	울산경남지역단 창단법회	0%		포교사원연락내용(스님참석/울산지역단창단법회 시간장소 문의)
68		0%		울산경남지역단김위영님 답변내용(날짜확정/시간 장소 미확정)