

ID	% Complete	Resource Names	Notes	Text2	2010		2011
					1st Half	2nd Half	1st Half
1	0%						
2	0%						
3	<b>100%</b>						▼
4	100%		유예신청서 접수 중 / 5월 까지 접수 예정 / 현재 53명 접수				⊞
5	100%		직지사 집체교육 불참사유서 접수 마감 / 총 30명 제출				⊞
6	100%		취소 및 재예약 완료				⊞
7	<b>40%</b>						▼
8	30%		점명부 취합중 / 포교원에서 가져간 점명부 발송 요청				⊞
9	80%		취소 완료, 입금대기중				⊞
10	50%		남/녀 구분하여 실참가 수 파악 / 5월 4일 발송예정				⊞
11	0%		지역단에서 점명부 확인하여 점수 입력				
12	<b>90%</b>						▼
13	90%		<b>전국지역단 확인 완료 / 충북지역단 확인 예정</b>				⊞
14	<b>100%</b>						▼
15	100%		공문 및 문자 발송 완료				⊞
16	100%		작성 완료 후 인트라넷 등재 완료				⊞
17	100%		참석자 파악 완료				⊞
18	100%		결의록 작성 완료 / 인트라넷 등재 완료				⊞
19	<b>100%</b>		<b>4/7 (토)10시~</b>				▼
20	100%		점심공양 비용 입금 완료 / 포교사단 2000인분 520만원(예비포교사 250, 포교사 270)				⊞
21	100%		결과보고 작성완료, 포교원 발송				⊞
22	<b>55%</b>						▼
23	100%		공문 및 서류 발송 완료 / LA에서 복권 서류 작성중				⊞
24	10%		LA지역단에서 5월 5일까지 수합 예정 / 완료 즉시 발송예정				⊞
25	<b>60%</b>						▼
26	100%		대구->부산 (전금미) 발송완료				⊞
27	20%		군중교구에 전국지역단 파악 발송 완료				⊞
28	0%		공문 발송 완료, 임대료 추후 논의				⊞
29	<b>50%</b>						▼

ID	% Complete	Resource Names	Notes	Text2	2010		2011
					1st Half	2nd Half	1st Half
30	0%		5월 9일까지 마감				
31	100%		발송완료				☒
32	50%		서울지역단 협조요청 완료				☒
33	100%		상장 및 문화상품권 발송 완료				☒
34	100%		문서접수 완료 / 상장 및 문화상품권 발송 완료				☒
35	100%		인원 확보 완료				☒
36	0%						
37	100%						☑
38	100%		2012-08호 발송완료				☒
39	10%						
40	0%						☒
41	100%		5월 1일 화상회의 완료 / 다음회의는 5월 15일 예정				☑
42	100%		집체교육, 생명평화 1000일정진 등				☒
43	100%		충북지역단 병원법당봉사팀 VMS 인증 3월 자료 등록완료				☒
44	100%		미납자 확인하여 문자 발송완료				☒
45	0%						
46	83%		회계 입력 - 천정화 포교사님				☑
47	100%		발송완료				☒
48	50%		4월 19일 오후 2시 참가자 18명 집계				☒
49	100%		접수완료, 발표완료				☒
50	48%		<b>화요일: 이해진 / 수요일: 이은자,이은화 / 금요일:박윤재</b>				☑
51	40%		진행중				☒
52	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)				☒
53	70%						
54	70%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중				☒