

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모	텍스트2	2010년		2011년
						상반기	하반기	상반기
1	작성일 : 2012.7.10	0%						
2	▽ 진행 업무	0%						
3	17회 1차 합격자	50%						
4	면담평가	50%		각 지역단별 시행일 조사중, 제주면접은 직할팀장과 포교국장님이 진행				
5	교육강사 추천	90%						
6	확인지역단	90%		전국지역단 확인 완료 / 충북지역단 확인 예정				
7	LA지역 특별복권	100%						
8	공문 및 서류 발송	100%		공문 및 서류 발송 완료 / LA에서 복권 서류 발송				
9	서류 수령	100%		5월 14일 신청서 16건 수령 완료, 추가도착 2건 서류부족분 도착				
10	포교원 발송	100%		포교원 발송 완료				
11	공문발송 및 서류 발송	100%						
12	갱신 복권	48%						
13	접수일	90%		6월 4일 부터 7월 13일까지				
14	공문발송	100%		공문 출력 완료, 우편발송완료				
15	갱신인원	0%		총 1009명(서울 163, 부산 137, 대구 220, 대전 53, 광주 57, 전북 50, 강원 100,				
16		0%		충북 57, 인천 88, 울산 55, 제주 25, 미주 4)				
17	8재계	50%						
18	장소답사	100%		16일 백양사 답사				
19	지역단 업무분장	50%		업무분장표 작성완료, 광주전남 발송 완료, 계속 수정중				
20	사전준비	0%		소방지도 수령, 호계첩 수령				
21	전문포교사	0%						
22	6회 고시 접수기간	0%		2012년 7월 16(월) ~ 20(금)				
23	품수식	0%		8재계때 시행				
24	사정위원회 위원 요청	0%		7월 13일(금) 17:00까지				
25	교육관 임대	50%						
26	월세	100%		미납금 납부완료				
27	수리	0%		모터 2개 수리비 480,000원 소음문제는 베어링 교환 요				
28	지역단 업무공유	0%						
29	조직도 수정	0%		각 지역단에 14일까지 등재 요청				
30	▽ 상시/기타 업무	0%						
31	뉴스레터발송	100%						
32	뉴스레터 11호	100%		2012-11호 6월 29일 발송완료				
33	전산관리	10%						

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모	텍스트2	2010년		2011년
						상반기	하반기	상반기
34	인트라넷	20%		게시판 등급 재조정중				☞
35	화상회의	100%		7월 10일 다음회의 7월 24일 예정				♥
36	공지내용	100%		분야별연수, 8재계, 전문포교사 응시공고, 자격갱신 및 복권				☞
37	VMS 인증	20%		인증요원 양성교육 7월 16일 오후 9시				☞
38	▽ 참고사항	0%						
39	좋은인연	47%						♥
40	뉴스레터	100%		발송완료(4월 2일)				☞
41	석관동 방과후 돌봄센터	20%		7월 4일 공고, 19~23일 접수, 27일 선정심사위원회				☞
42	4차 어르신 나들이	20%		7월 18(수) 충북 괴산 옥수수따기				☞
43	봉사자업무	48%		월:안계숙 / 화:이혜진 / 수:이은자,이은화 / 목:전명숙 / 금:박윤재				♥
44	뉴스스크랩	40%		진행중				☞
45	서고 정리 작업	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)				☞
46	피아노/대형 책상 폐기	70%		서울지역단 회의 시 옮기기				
47	상장스티커붙이기	70%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중				