

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes	2010		2011
					1st Half	2nd Half	1st Half
1	작성일 : 2012.2.27	0%					
2	▽ 진행 업무	0%					
3	상벌위원회의	100%		2/22(수) 14시 포교사단 교육관			♥
4	결의록	100%		결의록 상신 완료			☒
5	교육위원회의	0%		2/23(목) 예정 / 포교원 교육계획이 나와야 실시 가능			♥
10	임원회의 및 임원연수	0%		2/24(금) 12시 종로 남해 굴국밥			♥
11	결의록	0%		2/27(월) 기안지 결재 상신 완료 / 확인후 회의실 등재 예정			
12	12주년출범기념법회	21%		3월11일 (일) 직지사 만덕전 확정 / 출범식과 17기 OT 동시 진행			♥
13	참석공문발송	100%		지역단운영위원, 포상자, 참석요청자			☒
14	출범식 계획안	100%		작성 완료			☒
15	직지사 협조공문 발송	100%		포교원에서 보내기로 협의함 (박명수 행정관)			☒
16	콘티작성	10%		계획안과 전년도 자료를 기초하여 작성예정			☒
17	오리엔테이션 자료집	40%		포교사단 소개부분 포교원에 들려야 함 /2월 말 예정			☒
18	상장/ 문진	0%		2월 말 문진 신청 예정			
19	팸플렛 제작	0%		2월 말 작성예정			
20	차량예약	100%		포교네트워크 홈페이지에서 차량예약 완료 3/10~11 (스타렉스)			☒
21	점심공양	0%		작년과 동일하게 직지사 예정 / 자세히 확인예정			
22	단기준비	0%		지역단에 단기준비 확인 공문			
23	기수확인	0%		2/21 (화) 화상회의에서 기수준비 요청			
24	합창단 협의	10%		합창단에 곡명 요청 / 지휘자 ; 김혜은 포교사			☒
25	사전영상	10%		2011년 사진 모음중 (4-12월까지 모음완료) 사진자료 모음후 동영상 제작 착수예정			☒
26	종무소 요청사항	0%		탁자 온수통 방식 이불			
27	현수막	0%		출범식 현수막 신청 / 직지사 근처 현수막집			
28	데코	0%		화장실, 만덕전, 쓰레기분기만 간단하게 붙일 예정			
29	선발대 점검표	0%					
30	지역단 차량 예약	0%		지역단에 차량 예약하는것을 공지			
31	참석인원 파악	0%		3월 6일 까지 / 포교사, 17기 나누어서 파악			
32	직지사스님선물	0%					
33	단기입장음악	0%		3곡 중에 선정 예정			
34	PPT만들기	0%					
35	17회 1차 합격자 오리엔테이션	0%					♥
36	이름표	0%					
37	점명부	0%					
38	교육강사 추천	63%					♥

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes	2010		2011
					1st Half	2nd Half	1st Half
39	확인지역단	100%		대구경북/대전충남/광주전남/충북 확인			☞
40	미확인지역단	0%		서울,부산,전북,강원,인천경기,울산경남 미확인			
41	미확인지역단 처리	100%		2/24(금)이전 처리로 문자메세지 발송 완료			☞
42	추천자	50%		대구경북(김장수),대전충남(서남교),광주전남(이성수),충북(김혜작)			☞
43	공문발송	63%					♥
44	분야별연수 협조공문	100%		2/27 지역단 발송예정			☞
45	출범식협조공문(대구경북)	100%		2/27 지역단 발송예정			☞
46	포교원포상신청공문	50%		2/27 포교원 발송예정			☞
47	지역단 변경공문	0%		2/28 발송예정			
48	▽ 상시/기타 업무	0%					
49	뉴스레터발송	100%					♥
50	뉴스레터 02호	100%		2012-03호 2월 18일 발송완료 / 04호는 2월 27일 발송예정			☞
51	전산관리	10%					
52	인트라넷	0%					
53	화상회의	100%		2월 7일 화상회의 완료 / 다음회의는 2월21일 예정			♥
54	공지내용	100%					☞
55	상장발송	100%					♥
56	제주 임명장	100%		제주직할팀장 임명장 완료			☞
57	VMS 인증	0%		충북지역단 병원법당봉사팀 VMS 인증 /2/27 이내			
58	▽ 참고사항	0%					
59	좋은인연	0%					♥
60	기부금영수증	0%					
61	봉사자업무	30%		화요일: 이해진 / 수요일: 이은자,이은화 / 금요일:박윤재			♥
62	뉴스스크랩	40%		진행중			☞
63	서고 정리 작업	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)			☞
64	피아노/대형 책상 폐기	0%					
65	상장스티커붙이기	70%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중			☞