

| ID | 작업 이름 | % Complete | Resource Names | Notes |
|----|--------------------|-------------|----------------|--|
| 1 | ▽ 진행 업무 | 0% | | |
| 2 | 팔재계 | 80% | | 행사 결과보고 10/19 이전 등재 예정 |
| 3 | 연수참석 체크 | 80% | | 연수 참석 체크 완료 / 조건부 갱신자 갱신여부 금일 중 확인 |
| 4 | 2011년 갱신 | 80% | | |
| 5 | 조건부 갱신자 | 80% | | 연수 참석 체크 후 확인하여 정단원/ 종단정지 처리 예정 (금일 처리예정) |
| 6 | 해외연수 | 87% | | 2011년 11월3일~11월7일 캄보디아성지순례 / 신청자 마감 |
| 7 | 참가자 모집 | 80% | | 10/13 현재 47명 등록 |
| 8 | 사진/여권사본 | 80% | | 현재 취합 중 / 10/17 아제여행사에 등기로 전달 예정 |
| 9 | 예약금/ 여권 | 100% | | 아제여행사에서 직접 받기로 함 / 신청자에게 문자 또는 전화로 공지해야함 |
| 10 | 지역교육강사 모집공문 | 0% | | 10월 21일 이전 공문 발송예정 |
| 11 | 부산경남지역단 분단 | 100% | | |
| 12 | 포교원 승인요청공문 | 100% | | 발송완료 |
| 13 | 지역단 지침공문 발송 | 100% | | 발송완료 |
| 14 | 선거관리위원회의 | 44% | | |
| 15 | 선거관리위원회의 일정 | 0% | | |
| 16 | 결의록 상신 | 100% | | 2차선거관리위원회의 결의록 상신 완료 |
| 17 | 선거공고 | 100% | | 지역단 선거공고 완료 (20일까지 접수) |
| 18 | 선거관리위원회의 일정 | 80% | | 10/25 (화) / 금일 공문 발송 예정 |
| 19 | 3차 선거관리위원회의 자료 | 20% | | 이번주중 제작 예정 |
| 20 | 선거관리 지역단 지침사항 | 0% | | 10/25 회의 이후 발송 예정 |
| 21 | 3차 참석여부 확인 | 0% | | 금주 중 참석여부 전화 돌릴 예정 |
| 22 | 식당예약 | 0% | | 무등산 예약 예정 |
| 23 | 운영위원회의 | 60% | | 10/21 (금) 12시 / 무등산 예약 완료 (대략인원) |
| 24 | 참석안내공문 | 80% | | 10/14 발송완료 |
| 25 | 참석안내 전화/ 문자 | 50% | | 10/14 발송완료 / 미수신자는 다시 통화 예정 (금일중) |
| 26 | 운영위원회의 자료 | 50% | | 4차, 5차 각각 작성 중 |
| 27 | 임원회의 | 100% | | 3차 임원회의 결의록 등재 완료 |
| 28 | 교양교육 강의 | 0% | | 1개 남음(직장직능)/ 전체 업데이트 후 취재요청 |
| 30 | 분야별연수 | 63% | | 충북 분야별연수 10/15(토) / 대구경북 분야별연수 10/23(일) |
| 31 | 충북 분야별연수 | 86% | | 10월 15일 (토) 법주사 10시30분~ |

| ID | 작업 이름 | % Complete | Resource Names | Notes |
|----|--------------------|-------------|----------------|---|
| 32 | 지역단 협조공문 | 100% | | 발송완료 |
| 33 | 자료집 제작 | 100% | | 제작완료/ 충북지역단 발송 완료 |
| 34 | 현수막제작 | 100% | | 충북지역단 발송 완료 |
| 35 | 문진/상장 | 100% | | 문진 신청 완료 / 상장 제작 완료 (10월 10일 발송 완료) |
| 36 | 차량예약 | 100% | | 고속버스 예약 완료 |
| 37 | 격려금 출금 | 100% | | 금일 중 격려금 출금 예정 |
| 38 | 결과보고 | 0% | | 금주 중 작성 예정 |
| 39 | 대구경북분야별연수 | 30% | | 10월 23일 (일) 동화사 통일대불전 13시~ |
| 40 | 지역단협조공문 | 100% | | 10월 6일 발송 완료 |
| 41 | 자료집 제작 | 50% | | 이번주 화요일 제작 예정 |
| 42 | 현수막제작 | 0% | | 금일 중 제작 예정 |
| 43 | 차량예약 | 0% | | KTX 금일 중 예약 예정 (유승무 교수님/ 단장님) |
| 44 | 10년사 내부품의 | 0% | | 금주 중 상신 예정 |
| 45 | ▽ 상시/기타 업무 | 0% | | |
| 46 | 달력 제작여부 | 0% | | 올해도 달력제작을 할지? |
| 47 | 지방경찰청 간사지원 | 85% | | 전국 경찰청 수집중임(전국 4곳 경찰청 제외 추천완료) |
| 48 | 종교평화지킴이 | 50% | | 전국 홍보위원에게 연락 예정(운영회의,화상회의로 공지함) |
| 49 | 뉴스레터발송 | 0% | | 15호는 10월 5일 발송 완료 /16호는 10월 21일 예정 |
| 51 | 전산관리 | 75% | | 종교평화 소개페이지 작성 필요 |
| 54 | 화상회의 | 100% | | 9월 6일 완료 / 다음회의는 10월 11일 |
| 55 | 공지내용 | 100% | | VMS관련 재공지, 회원관리프로그램 수정, 상벌회의 공적서 22일 마감 등 |
| 56 | 서고앵글 | 100% | | 앵글 설치 예정 / 33만원 소요 |
| 57 | 군승의 날 공적 추천 | 10% | | 11/25 예정 / 추천자 확인 필요 |
| 58 | ▽ 참고사항 | 0% | | |
| 59 | 좋은인연 | 100% | | 10월11일 (화) 내장사, 백양사 성지순례 완료 |
| 60 | VMS 인증 | 0% | | 보조봉사자(한만진 대학생) / 지역접수 진행중 |
| 62 | 봉사자업무 | 0% | | 화요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재 |
| 63 | 뉴스스크랩 | 0% | | |
| 64 | 16회 포교사 주소입력 정리 | 0% | | |
| 65 | 서고 정리 작업 | 0% | | 기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자) |
| 66 | 서고 앵글설치관련 정리 | 0% | | 서고앵글 설치관련 서고 정리 인원필요 |

| ID | 작업 이름 | % Complete | Resource Names | Notes |
|----|----------------|------------|----------------|---------------------|
| 67 | 강예자 위원장님 쌀기증 | 0% | | 10키로씩 나누어 기증하기로 함 |
| 68 | 머플러, 뱃지, 목걸이 끈 | 0% | | 머플러, 뱃지, 목걸이 끈 수량파악 |
| 69 | 피아노/대형 책상 폐기 | 0% | | 운영회의 시 폐기 예정 |
| 70 | | 0% | | |