

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes	Text2			
						2010		2011
						1st Half	2nd Half	1st Half
1	작성일 : 2012.11.7	0%						
2	▽ 진행 업무	0%		11월 7일 사무과장 이성학				
3	임시대의원총회및지도자연수	66%						♥
4	일정	80%		2012년 11월 10일(토) 18:00 ~11일(일) 11:00				⊞
5	참가인원	50%		총 신청인원 256명, 숙박여부 집계 및 방배정 진행중				⊞
6	전문포교사 연수 병행	100%		전문포교사연수 강사 요청(생각사용설명서, 전현수원장), 11일(일) 오전 진행				⊞
7	안건	100%		정관개정, 2013년 사업계획 및 예산심의, 특별사업 분리				⊞
8	예약내용	0%		식사 200명분, 방사는 실제 사용 내역에 의해 대금납부				
9	5차 운영위원회의	100%						♥
10	안건	100%		2013년 예산안 승인의 건(4차 미결 안건)->단비인상분 반영하여 작성완료				⊞
11	지역단 자료 요청	100%						♥
12	전국팀활동현황	100%		전 지역단 제출 완료				⊞
13	전진대회 일정	100%		상세일정 첨부				⊞
14	사업계획 및 예산안	100%		전 지역단 제출 완료				⊞
15	사무실 수리	100%						♥
16	배수구 모터	100%		수리완료				⊞
17	현관문 고정대 및 화장실 손잡이	100%		수리완료				⊞
18	군승의날 상별위원회의	0%						♥
19	일시	0%		10월 31일 15:00 전화승인				
20	포상인원	0%		5명(서울 유기현, 대전 김성화, 전북 이성강, 인천 최종철, 울산 김인곤)				
21	전진대회 상별위원회의	30%						♥
22	일정	50%		2012년 11월 20일(화)				⊞
23	진행방식	50%		화상회의(공문발송완료)				⊞
24	자료마감	10%		11월 15일(공문발송완료)				⊞
25	인원	10%		지역단별 총재상 1, 단장상은 300명이상 2, 미만 1				⊞
26	무소유실천운동본부	30%						♥
27	회계정리	30%		소년소녀 통장중 농협 계좌 비밀번호 오류로 이체 불가, 농협방문 요청				⊞
28	사단법인 좋은인연	0%						♥
29	김장사업	0%		11월 22일 10:00, 배추 300포기, 사무처직원 08:30까지 출근				
30	물품준비	0%		21일 개운사에 고무대야, 바구니, 주걱 등 대여, 택배 수령중(젓갈, 배추, 비닐)				